
 

TUGAS AKHIR 

 
ANALISIS PENGARUH CONTRACT CHANGE ORDER 

(CCO) TERHADAP WAKTU PENYELESAIAN PADA 

PROYEK SDN JATIKRAMAT 1 KOTA BEKASI 

 

Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan  

Program Sarjana Strata Satu                (S-1) Teknik Sipil 

 
 

 

 
Disusun oleh : 

 

NAMA   : MICHAEL KLAERSEN 

NIM    : 2070111014 

PROGRAM STUDI  : TEKNIK SIPIL 

PEMINATAN  : MANAJEMEN KONTRUKSI 
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