
 
 

NOTA DINAS 
NOMOR:      /ND/    /2023 

 
Yth  : Direktur Keberlanjutan Konstruksi 

Dari  : Kepala Subdirektorat Keamanan dan Keselamatan Konstruksi 
Hal  : Penyampaian Laporan Hasil Pemanggilan Ahli oleh Polri Daerah Metro Jaya   

Tanggal
   

:      Februari 2023 

 
 

Sehubungan dengan surat nomor BK 0301-KI/579 tanggal 15 Desember 2022 Hal 

Penugasan Ahli untuk Polri Daerah Metro Jaya, maka: 

1. Ahli yang ditugaskan adalah: 

a. Dr. lr. Nusa Setiani Triastuti, M.T. sebagai Ahli Bangunan Gedung dan Infrastruktur 

Permukiman; dan 

b. Antonius Sudarto Pudjowasito, S.H.,M.H.,MIDSK, CCMS, CCCS. sebagai Ahli 

Pengadaan Jasa Konstruksi dan Kontrak Kerja Konstruksi. 

2. Tugas Ahli diantaranya menyusun laporan terkait estimasi konstruksi bangunan dan kontrak 

konstruksi termasuk saran, pertimbangan, dan rekomendasi untuk dilaporkan kepada 

Direktur Keberlanjutan Konstruksi. 

3. Kedua Ahli telah dipanggil ke Polri Daerah Metro Jaya pada tanggal 23 Desember 2022       

(Dr. lr. Nusa Setiani Triastuti, M.T.) dan 13 Januari 2023 (Antonius Sudarto Pudjowasito, 

S.H.,M.H.,MIDSK, CCMS, CCCS.) untuk memberikan keterangan terkait bidang keilimuan 

yang bersangkutan, dengan laporan hasil pemanggilan ahli terlampir. 

 

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 

 
 
 Kepala Subdirektorat  

Keamanan dan Keselamatan Konstruksi, 
 
 
 
 

Afriandi Pohan,S.T.,M.T 
NIP 198004082005021001 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
Berdasarkan pemanggilan saksi ahli yaitu Dr. lr. Nusa Setiani Triastuti, M.T. ke kantor 

Polda Metro Jaya pada hari Jum’at tanggal 23 Desember 2022, secara keseluruhan dokumen 

kurang memenuhi legal aspect karena tanpa paraf dan tanda tangan, dengan rincian sebagai 

berikut: 

1. Kedua proyek  

- Tidak ada MC0/Mutual check nol (MC 0%). 

MCO seharusnya perlu dilakukan untuk pengukuran dan pemeriksaan detail terhadap 

kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran, tenaga kerja 

konstruksi, dan peralatan utama. 

- Tidak terdapat narasi dan bobot/persentase yang menjelaskan progress pekerjaan. 

- Dokumentasi hanya berupa foto-foto yang tidak disertakan tanggal. 

- Tidak terdapat tanda tangan oleh pihak penyusun laporan, hanya ada kop penyedia jasa. 

- Gambar desain pekerjaan yang diberikan kepada pihak pemilik proyek/owner tidak 

terdapat dokumen RKS dari pihak Kontraktor. 

 

2. Proyek pembangunan rumah tinggal Bapak Andrew-Senayan Residence 

- Dalam laporan perhitungan bobot progress pada pekerjaan struktur dan finishing Al Villa 

Bapak Andrew tidak ada nama & tanda tangan dari penyedia jasa. 

- Dokumen RAB pekerjaan struktur rumah tinggal Bapak Andrew Senayan Residence 

tidak mencantumkan tanda tangan dari pihak penyedia jasa.  

- Dalam dokumen rekap opname tidak tercantum nama jelas dan jabatan dari pihak yang 

menandatangani dokumen rekap tersebut, dan juga tidak terdapat tanda tangan dari 

kedua pihak yang berkontrak.  

 

3. Proyek pembangunan Al Villa Cisarua Bapak Andrew 

- RAB Al Villa Bapak Andrew dibuat tanpa mencantumkan tanda tangan dari pihak 

penyedia jasa. 

- Berita acara opname proyek pembangunan Al Villa Cisarua tidak tercantum nama pihak 

yang menyusun dan tidak terdapat tanda tangan.  

- Pada gambar desain pekerjaan struktur Al Villa Bapak Andrew, tidak terdapat gambar 

detail untuk item pekerjaan tiang pancang, tie beam, pile cap, struktur basement balok, 

lantai, kolom, pump room, dan plat lantai belakang. 

- Tertulis progress sudah mencapai 60%, namun tidak tercantum nilai rupiah dan tidak ada 

tanda tangan oleh pihak pembuat maupun pihak penerima. 

 

Lampiran Nota Dinas 
Nomor  : 
Tanggal :         Februari 2023 


